
ID Taches prévisionnelles Ressources Durée Début 
d'intervention

Fin d'intervention

0 IKEA PLANNING 698 days? Tue 2/18/14 Thu 10/20/16
1 SECOND OEUVRE ‐ ZONE 1,2,3 et 4 INTERVENTION GLOBALE 205 days Mon 8/17/15 Fri 5/27/16
2
3 VERRIERE ‐ VR 01MAIL ‐Zone 2 Leader : GARRIGUES
4 ETUDE GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 45 days Mon 5/19/14 Fri 7/18/14
5 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 20 days Mon 7/21/14 Fri 8/15/14
6 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 7/21/14 Fri 9/12/14
7 APPRO / ORDON. / LANCEMENT GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 120 days Mon 12/8/14 Fri 5/22/15
8 FABRICATION  GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 50 days Mon 6/15/15 Fri 8/21/15
9 POSE STRUCTURE PRINCIPALE CANCE CHARPENTE (GR1) 10 days Mon 9/14/15 Fri 9/25/15
10 POSE GRILLE/REMPLISSAGE GARRIGUES (GR1) 15 days Mon 10/5/15 Fri 10/23/15
11
12 VERRIERE ‐ VR 01 MAIL ‐ Zone 3 Leader : GARRIGUES
13 ETUDE GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 45 days Mon 5/19/14 Fri 7/18/14
14 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 20 days Mon 7/21/14 Fri 8/15/14
15 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 7/21/14 Fri 9/12/14
16 APPRO / ORDON. / LANCEMENT GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 120 days Mon 12/8/14 Fri 5/22/15
17 FABRICATION GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 50 days Mon 6/15/15 Fri 8/21/15
18 POSE STRUCTURE PRINCIPALE CANCE CHARPENTE (GR1) 10 days Mon 9/28/15 Fri 10/9/15
19 POSE GRILLE/REMPLISSAGE GARRIGUES (GR1) 15 days Mon 10/5/15 Fri 10/23/15
20
21 VERRIERE ‐ VR 01 SUD ‐ Zone 3 et 4 Leader : GARRIGUES
22 ETUDE GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 45 days Mon 5/19/14 Fri 7/18/14
23 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 20 days Mon 7/21/14 Fri 8/15/14
24 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 7/21/14 Fri 9/12/14
25 APPRO / ORDON. / LANCEMENT GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 120 days Mon 12/8/14 Fri 5/22/15
26 FABRICATION GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 50 days Mon 6/15/15 Fri 8/21/15
27 POSE STRUCTURE PRINCIPALE CANCE CHARPENTE (GR1) 10 days Mon 8/31/15 Fri 9/11/15
28 POSE GRILLE/REMPLISSAGE GARRIGUES (GR1) 15 days Mon 9/14/15 Fri 10/2/15
29
30 MR 01 B ‐ MR SAS EST ‐ Zone 4 Leader : GARRIGUES
31 ETUDE GARRIGUES 55 days Mon 7/21/14 Fri 10/3/14
32 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 25 days Mon 10/6/14 Fri 11/7/14
33 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 10/6/14 Fri 11/28/14
34 APPRO / ORDON. / LANCEMENT GARRIGUES 90 days Mon 2/2/15 Fri 6/5/15
35 FABRICATION GARRIGUES 60 days Mon 6/29/15 Fri 9/18/15
36 POSE STRUCTURE PRINCIPALE GARRIGUES (GR2) 10 days Mon 9/21/15 Fri 10/2/15
37 POSE GRILLE/REMPLISSAGE GARRIGUES (GR2) 15 days Mon 10/5/15 Fri 10/23/15
38
39 MR 04 HALL SUD ‐ Zone 2 et 3 Leader : CANCE
40 ETUDE CANCE ALU 40 days Mon 5/19/14 Fri 7/11/14
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41 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 20 days Mon 7/14/14 Fri 8/8/14
42 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 7/14/14 Fri 9/5/14
43 APPRO / ORDON. / LANCEMENT CANCE ALU 180 days Mon 12/1/14 Fri 8/7/15
44 INSTALLATION  CANCE ALU (GR1) 20 days Mon 8/31/15 Fri 9/25/15
45
46 BRISE SOLEIL ‐ BS ‐ Zone 4 Leader : CANCE
47 ETUDE CANCE ALU 25 days Mon 9/15/14 Fri 10/17/14
48 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 15 days Mon 10/20/14 Fri 11/7/14
49 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 10/20/14 Fri 12/12/14
50 APPRO / ORDON. / LANCEMENT CANCE ALU 75 days Mon 11/16/15 Fri 2/26/16
51 FABRICATION CANCE ALU 20 days Mon 2/29/16 Fri 3/25/16
52 INSTALLATION CANCE ALU (GR2) 20 days Mon 4/4/16 Fri 4/29/16
53
54 Zone 5,6,7 ‐ SECOND OEUVRE INTERVENTION GLOBALE 205 days Fri 10/16/15 Thu 7/28/16
55
56 VERRIERE  ‐  VR 01 MAIL ‐ Zone 6 Leader : GARRIGUES
57 ETUDE GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 45 days Mon 5/19/14 Fri 7/18/14
58 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 20 days Mon 7/21/14 Fri 8/15/14
59 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 7/21/14 Fri 9/12/14
60 APPROVISIONNEMENT GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 90 days Mon 1/19/15 Fri 5/22/15
61 FABRICATION GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 50 days Mon 7/27/15 Fri 10/2/15
62 POSE STRUCTURE PRINCIPALE CANCE CHARPENTE (GR1) 15 days Mon 10/26/15 Fri 11/13/15
63 POSE GRILLE/REMPLISSAGE GARRIGUES (GR1) 20 days Mon 11/16/15 Fri 12/11/15
64
65 VERRIERE ‐ VR01 MAIL ‐ Zone 7 Leader : GARRIGUES
66 ETUDE GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 45 days Mon 5/19/14 Fri 7/18/14
67 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 20 days Mon 7/21/14 Fri 8/15/14
68 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 7/21/14 Fri 9/12/14
69 APPROVISIONNEMENT GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 90 days Mon 1/19/15 Fri 5/22/15
70 FABRICATION GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 50 days Mon 7/27/15 Fri 10/2/15
71 POSE STRUCTURE PRINCIPALE CANCE CHARPENTE (GR1) 15 days Mon 11/16/15 Fri 12/4/15
72 POSE GRILLE/REMPLISSAGE GARRIGUES (GR1) 20 days Mon 12/14/15 Fri 1/8/16
73
74 Zone 8,9,10 et 11 ‐ SECOND OEUVRE INTERVENTION GLOBALE 205 days Fri 1/8/16 Thu 10/20/16
75
76 VERRIERE ‐ VR 01 MAIL ‐ Zone 8 Leader : GARRIGUES
77 ETUDE GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 45 days Mon 5/19/14 Fri 7/18/14
78 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 20 days Mon 7/21/14 Fri 8/15/14
79 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 7/21/14 Fri 9/12/14
80 APPRO / ORDON. / LANCEMENT GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 90 days Tue 4/7/15 Mon 8/10/15
81 FABRICATION GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 50 days Tue 9/22/15 Mon 11/30/15
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82 POSE STRUCTURE PRINCIPALE CANCE CHARPENTE (GR1) 10 days Mon 2/1/16 Fri 2/12/16
83 POSE GRILLE/REMPLISSAGE GARRIGUES (GR1) 15 days Mon 2/15/16 Fri 3/4/16
84
85 VERRIERE ‐ VR 01 MAIL ‐ Zone 9 Leader : GARRIGUES
86 ETUDE GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 45 days Mon 5/19/14 Fri 7/18/14
87 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 20 days Mon 7/21/14 Fri 8/15/14
88 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 7/21/14 Fri 9/12/14
89 APPRO / ORDON. / LANCEMENT GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 90 days Tue 4/7/15 Mon 8/10/15
90 FABRICATION GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 50 days Tue 9/22/15 Mon 11/30/15
91 POSE STRUCTURE PRINCIPALE CANCE CHARPENTE (GR1) 10 days Mon 2/15/16 Fri 2/26/16
92 POSE GRILLE/REMPLISSAGE GARRIGUES (GR1) 15 days Mon 3/7/16 Fri 3/25/16
93
94 VERRIERE ‐ VR 01 NORD ‐ Zone 9 Leader : GARRIGUES
95 ETUDE GARRIGUES  / CANCE CHARPENTE 45 days Mon 5/19/14 Fri 7/18/14
96 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 20 days Mon 7/21/14 Fri 8/15/14
97 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 7/21/14 Fri 9/12/14
98 APPRO / ORDON. / LANCEMENT GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 90 days Tue 4/7/15 Mon 8/10/15
99 FABRICATION GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 50 days Tue 9/22/15 Mon 11/30/15
100 POSE STRUCTURE PRINCIPALE CANCE CHARPENTE (GR1) 10 days Mon 2/29/16 Fri 3/11/16
101 POSE GRILLE/REMPLISSAGE GARRIGUES (GR1) 15 days Mon 3/28/16 Fri 4/15/16
102
103  MR 02 ‐ Zone 11 Leader : CANCE
104 ETUDE CANCE ALU 44 days Tue 7/15/14 Fri 9/12/14
105 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 20 days Mon 9/15/14 Fri 10/10/14
106 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 9/15/14 Fri 11/7/14
107 APPRO / ORDON. / LANCEMENT CANCE ALU 90 days Mon 9/21/15 Fri 1/22/16
108 FABRICATION CANCE ALU 30 days Mon 2/22/16 Fri 4/1/16
109 INSTALLATION CANCE ALU (GR1) 20 days Mon 4/18/16 Fri 5/13/16
110
111 MR 03A ‐ Zone 11 Leader : CANCE
112 ETUDE CANCE ALU 40 days Mon 5/19/14 Fri 7/11/14
113 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 20 days Mon 7/14/14 Fri 8/8/14
114 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 7/14/14 Fri 9/5/14
115 APPRO / ORDON. / LANCEMENT CANCE ALU 90 days Mon 9/21/15 Fri 1/22/16
116 FABRICATION CANCE ALU 20 days Tue 2/9/16 Sat 3/5/16
117 INSTALLATION CANCE ALU (GR1) 20 days Mon 3/14/16 Fri 4/8/16
118
119 MR 03B ‐ Zone 11 Leader : CANCE
120 ETUDE CANCE ALU 44 days Tue 7/15/14 Fri 9/12/14
121 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 20 days Mon 9/15/14 Fri 10/10/14
122 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 9/15/14 Fri 11/7/14
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ID Taches prévisionnelles Ressources Durée Début 
d'intervention

Fin d'intervention

123 APPRO / ORDON. / LANCEMENT CANCE ALU 20 days Mon 3/7/16 Fri 4/1/16
124 INSTALLATION CANCE ALU (GR2) 25 days Mon 4/11/16 Fri 5/13/16
125
126 MR 01A ‐ Zone 11 Leader : GARRIGUES
127 ETUDE GARRIGUES 55 days Mon 7/21/14 Fri 10/3/14
128 VALIDATION/VISA PLANS GARRIGUES 25 days Mon 10/6/14 Fri 11/7/14
129 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 10/6/14 Fri 11/28/14
130 APPRO / ORDON. / LANCEMENT MAITRISE D'OEUVRE 90 days Tue 9/1/15 Mon 1/4/16
131 FABRICATION GARRIGUES 60 days Mon 1/18/16 Fri 4/8/16
132 POSE STRUCTURE PRINCIPALE GARRIGUES (GR2) 10 days Mon 4/18/16 Fri 4/29/16
133 POSE GRILLE/REMPLISSAGE GARRIGUES (GR2) 10 days Mon 5/2/16 Fri 5/13/16
134
135 MR 04 HALL NORD ‐ Zone 6 et 9 Leader : CANCE
136 ETUDE CANCE ALU 40 days Mon 5/19/14 Fri 7/11/14
137 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 15 days Mon 7/14/14 Fri 8/1/14
138 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 7/14/14 Fri 9/5/14
139 APPRO / ORDON. / LANCEMENT CANCE ALU 180 days Mon 8/3/15 Fri 4/8/16
140 INSTALLATION CANCE ALU (GR3) 20 days Mon 4/18/16 Fri 5/13/16
141
142 VR 02 ‐ VERRIERE ZONE NORD Leader : GARRIGUES
143 ETUDE GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 15 days Mon 10/6/14 Fri 10/24/14
144 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 17.5 days Mon 10/27/14 Wed 11/19/14
145 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 10/27/14 Fri 12/19/14
146 APPRO / ORDON. / LANCEMENT GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 90 days Mon 4/6/15 Fri 8/7/15
147 FABRICATION GARRIGUES / CANCE CHARPENTE 50 days Mon 9/21/15 Fri 11/27/15
148 POSE STRUCTURE PRINCIPALE CANCE CHARPENTE 10 days Mon 5/16/16 Fri 5/27/16
149 POSE GRILLE/REMPLISSAGE GARRIGUES (GR1) 10 days Mon 6/20/16 Fri 7/1/16
150
151 VEA CAGE ESCALIER ‐ Zone 11 Leader : CANCE
152 ETUDE CANCE ALU / CANCE CHARPENTE 25 days Mon 9/15/14 Fri 10/17/14
153 VALIDATION/VISA PLANS MAITRISE D'OEUVRE 15 days Mon 10/20/14 Fri 11/7/14
154 VALIDATION MATERIAUX (BREEAM) CANCE/GARRIGUES/MAITRISE OEUVRE 40 days Mon 10/20/14 Fri 12/12/14
155 APPRO / ORDON. / LANCEMENT CANCE ALU / CANCE CHARPENTE 50 days Mon 2/22/16 Fri 4/29/16
156 FABRICATION CANCE ALU / CANCE CHARPENTE 20 days Mon 5/2/16 Fri 5/27/16
157 POSE STRUCTURE PRINCIPALE CANCE CHARPENTE (GR1) 15 days Mon 5/16/16 Fri 6/3/16
158 POSE VEA CANCE ALU (GR1) 15 days Mon 6/6/16 Fri 6/24/16
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